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		Унифицированная форма № KС-2 

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100


			Kод


	Заказчик (Генподрядчик)                                                                                                                                                                   Форма по ОKУД

	0322005


	ЗАО «Жилищно-эксплуатационная компания»


	Подрядчик (Субподрядчик)

	по ОKПО

	
	ЗАО «Жилищно-эксплуатационная компания»

	по ОKПО

	
	Стройка: 


	Текущий ремонт лифтового оборудования 10 квартал дом № 28-4 подъезд за апрель 2016 г.

		
	Объект:


	Текущий ремонт лифтового оборудования 10 квартал дом № 28-4 подъезд за апрель 2016 г.

		
	Вид деятельности по ОKДП

	
	Договор подряда (контракта)

	номер

	
		дата

			
	Вид операции

	
		Hомер документа

	Дата составления

		Отчетный период


					с

	по


		337

	30.04.2016

		01.04.2016

	30.04.2016


	А К Т


	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ


	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)



	
		руб.



	

	Сметная стоимость:
	18.090
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	17.673
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.049
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	8.249
	тыс. руб.

	Составлен в текущих ценах на 06.2016 г.


	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной расценки
	Единица измерения
	Выполнено работ

	по порядку
	позиции по смете
	
	
	
	количество
	цена за единицу, руб.
	стоимость, руб.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	1.
	Смена ламп накаливания
	Е67-5-1
	100 шт.
	0.02
	919.10
	18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	72%
	
	13

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	52%
	
	9

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	40

	

	2.
	2.
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 60
	С509-1857
	10 шт.
	0.2
	170.00
	34

	

	3.
	3.
	Смена ламп люминесцентных
	Е67-5-2
	100 шт.
	0.02
	1 799.36
	36

	
	
	Накладные расходы
	
	
	72%
	
	26

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	52%
	
	19

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	81

	

	4.
	4.
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 20
	С509-1462
	10 шт.
	0.2
	161.97
	32

	

	5.
	5.
	Стартер 4-22
	С999-0002
	
	2
	21.40
	43

	

	6.
	6.
	Смена пакетных выключателей
	Е67-7-1
	100 шт.
	0.01
	11 849.08
	118

	
	
	Накладные расходы
	
	
	72%
	
	85

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	52%
	
	61

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	264

	

	7.
	7.
	Автомат ВА47-63 3Р-10А
	С999-0004
	шт
	1
	351.98
	352

	

	8.
	8.
	Электрическая проверка и настройка оборудования
	Ц10-03-028-05
	1 шт.
	1
	8 238.50
	8 238

	
	
	Начисления: Н17= 2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	68%
	
	5 492

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	48%
	
	3 877

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17 607

	

	

	
	
	.    ИТОГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	8 871

	
	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	8 304

	
	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	66

	
	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 8)
	
	
	
	5 492

	
	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 8)
	
	
	
	3 877

	
	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	17 673

	
	
	Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН
	
	0.94
	
	5 162

	
	
	Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН
	
	0.9
	
	3 489

	
	
	Монтажные/Пусконаладочные работы всего
	
	
	
	17 673

	
	
	Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП
	
	
	
	8 304

	
	
	Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН
	
	
	
	16 955

	
	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	567

	
	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 3, 6)
	
	
	
	124

	
	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3, 6)
	
	
	
	89

	
	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	780

	
	
	Строительные работы НР по УСН
	
	0.94
	
	117

	
	
	Строительные работы СП по УСН
	
	0.9
	
	80

	
	
	Строительные работы всего
	
	
	
	780

	
	
	Строительные работы без НР и СП
	
	
	
	567

	
	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	
	
	
	764

	
	
	. ВСЕГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	18 453

	
	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	5 616

	
	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	3 966

	
	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ
	
	
	
	5 616

	
	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	3 966

	
	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН
	
	0.94
	
	5 279

	
	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН
	
	0.9
	
	3 569

	
	
	ВСЕГО ПО АКТУ С НР и СП по УСН
	
	
	
	17 719

	
	
	ВСЕГО ПО АКТУ С НР и СП без материалов
	
	
	
	17 096

	
	
	ВСЕГО ПО АКТУ С НР и СП
	
	
	
	17 719

	
	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	8 249

	
	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	49.281

	
	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	623

	
	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	
	
	
	623

	
	
	НДС на материалы
	
	18
	
	112

	
	
	Доля материалов в НР при УСН
	
	0.1712
	
	904

	
	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	
	18
	
	163

	
	
	Доля материалов в СП при УСН
	
	0.15
	
	535

	
	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	
	18
	
	96

	
	
	ИТОГО НДС при УСН
	
	
	
	371

	
	
	ИТОГО по смете по УСН
	
	
	
	18 454

	
	
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС по УСН
	
	
	
	18 090

	
	Главный энергетик  ЗАО ЖЭК  ______________________________________________________  Мацкевич А.А.

	
	

	
	Главный инженер ЗАО ЖЭК  ________________________________________________________ Извеков С.С.

	
	

	
	Квартиросъемщик:              __________________________________________________

Квартиросъемщик:              __________________________________________________




	
	

	М.П.
	


2

