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		Унифицированная форма № KС-2 

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100


			Kод


	Заказчик (Генподрядчик)                                                                                                                                                                   Форма по ОKУД

	0322005


	ЗАО «Жилищно-эксплуатационная компания»


	Подрядчик (Субподрядчик)

	по ОKПО

	
	ЗАО «Жилищно-эксплуатационная компания»

	по ОKПО

	
	Стройка: 


	Текущий ремонт лифтового оборудования 10 квартал дом № 28-4 подъезд за январь 2016 г.

		
	Объект:


	Текущий ремонт лифтового оборудования 10 квартал дом № 28-4 подъезд за январь 2016 г.

		
	Вид деятельности по ОKДП

	
	Договор подряда (контракта)

	номер

	
		дата

			
	Вид операции

	
		Hомер документа

	Дата составления

		Отчетный период


					с

	по


		69

	31.01.2016

		01.01.2016

	31.01.2016


	А К Т


	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ


	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)



	
		руб.



	

	Сметная стоимость:
	0.773
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	0.519
	тыс. руб.


	Hормативная трудоемкость:
	0.002
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.214
	тыс. руб.

	Составлен в текущих ценах на 01.2016 г.


	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной расценки
	Единица измерения
	Выполнено работ

	по порядку
	позиции по смете
	
	
	
	количество
	цена за единицу, руб.
	стоимость, руб.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	1.
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2
	Ц08-02-405-01
	100 м
	0.01
	10 825.60
	108

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н17= 2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	95%
	
	60

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	65%
	
	41

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	209

	

	2.
	2.
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2
	С502-0532
	1000 м
	0.001
	7 064.87
	7

	

	3.
	3.
	Патрон стенной или потолочный
	Ц08-03-592-01
	100 шт.
	0.01
	9 472.92
	95

	
	
	Начисления: Н17= 2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	95%
	
	83

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	65%
	
	57

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	234

	

	4.
	4.
	Патроны Е-27
	С509-8001
	шт.
	1
	13.77
	14

	

	5.
	5.
	Смена ламп накаливания
	Е67-5-1
	100 шт.
	0.03
	1 623.90
	49

	
	
	Накладные расходы
	
	
	85%
	
	24

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	65%
	
	18

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	91

	

	6.
	6.
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 60
	С509-1857
	10 шт.
	0.3
	72.18
	22

	

	7.
	7.
	Смена ламп люминесцентных
	Е67-5-2
	100 шт.
	0.02
	3 474.06
	69

	
	
	Накладные расходы
	
	
	85%
	
	31

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	65%
	
	23

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	123

	

	8.
	8.
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 20
	С509-1462
	10 шт.
	0.2
	161.97
	32


	

	9.
	9.
	Стартер 4-22
	С999-0002
	
	2
	10.68
	21

	

	

	
	
	.    ИТОГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	417

	
	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	278

	
	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	75

	
	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 3)
	
	
	
	143

	
	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 3)
	
	
	
	98

	
	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	519

	
	
	Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН
	
	0.94
	
	134

	
	
	Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН
	
	0.9
	
	88

	
	
	Монтажные/Пусконаладочные работы всего
	
	
	
	519

	
	
	Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП
	
	
	
	278

	
	
	Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН
	
	
	
	500

	
	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	139

	
	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 5, 7)
	
	
	
	54

	
	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 5, 7)
	
	
	
	42

	
	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	235

	
	
	Строительные работы НР по УСН
	
	0.94
	
	51

	
	
	Строительные работы СП по УСН
	
	0.9
	
	38

	
	
	Строительные работы всего
	
	
	
	235

	
	
	Строительные работы без НР и СП
	
	
	
	139

	
	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	
	
	
	228

	
	
	. ВСЕГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	754

	
	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	197

	
	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	140

	
	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ
	
	
	
	197

	
	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	140

	
	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН
	
	0.94
	
	185

	
	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН
	
	0.9
	
	126

	
	
	ВСЕГО ПО АКТУ С НР и СП по УСН
	
	
	
	728

	
	
	ВСЕГО ПО АКТУ С НР и СП без материалов
	
	
	
	531

	
	
	ВСЕГО ПО АКТУ С НР и СП
	
	
	
	728

	
	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	214

	
	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	1.51145

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	5

	
	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	197

	
	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	
	
	
	197

	
	
	НДС на машины
	
	18
	
	1

	
	
	НДС на материалы
	
	18
	
	35

	
	
	Доля материалов в НР при УСН
	
	0.1712
	
	32

	
	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	
	18
	
	6

	
	
	Доля материалов в СП при УСН
	
	0.15
	
	19

	
	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	
	18
	
	3

	
	
	ИТОГО НДС при УСН
	
	
	
	45

	
	
	ИТОГО по смете по УСН
	
	
	
	753

	
	
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС по УСН
	
	
	
	773

	
	Главный энергетик  ЗАО ЖЭК  ______________________________________________________  Мацкевич А.А.

	
	

	
	Главный инженер ЗАО ЖЭК  ________________________________________________________ Извеков С.С.

	
	

	
	Квартиросъемщик:              __________________________________________________

Квартиросъемщик:              __________________________________________________




	
	

	М.П.
	


1

