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		Унифицированная форма № KС-2 

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100


			Kод


	Заказчик (Генподрядчик)                                                                                                                                                                   Форма по ОKУД

	0322005


	ЗАО «Жилищно-эксплуатационная компания»


	Подрядчик (Субподрядчик)

	по ОKПО

	
	ЗАО «Жилищно-эксплуатационная компания»

	по ОKПО

	
	Стройка: 


	Текущий ремонт лифтового оборудования 10 квартал дом № 28-2 подъезд за февраль 2016 г.

		
	Объект:


	Текущий ремонт лифтового оборудования 10 квартал дом № 28-2 подъезд за февраль 2016 г.

		
	Вид деятельности по ОKДП

	
	Договор подряда (контракта)

	номер

	
		дата

			
	Вид операции

	
		Hомер документа

	Дата составления

		Отчетный период


					с

	по


		266

	29.02.2016

		01.02.2016

	29.02.2016


	А К Т


	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ


	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)



	
		руб.



	

	Сметная стоимость:
	0.487
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	0.276
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.001
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.142
	тыс. руб.

	Составлен в текущих ценах на 05.2016 г.


	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной расценки
	Единица измерения
	Выполнено работ

	по порядку
	позиции по смете
	
	
	
	количество
	цена за единицу, руб.
	стоимость, руб.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	1.
	Патрон стенной или потолочный
	Ц08-03-592-01
	100 шт.
	0.01
	9 482.69
	95

	
	
	Начисления: Н17= 2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	81%
	
	70

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	52%
	
	45

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	211

	

	2.
	2.
	Патроны Е-27
	С509-8001
	шт.
	1
	21.40
	21

	

	3.
	3.
	Смена ламп накаливания
	Е67-5-1
	100 шт.
	0.04
	1 624.10
	65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	72%
	
	27

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	52%
	
	19

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	111

	

	4.
	4.
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 60
	С509-1857
	10 шт.
	0.4
	72.19
	29

	

	5.
	5.
	Смена ламп люминесцентных
	Е67-5-2
	100 шт.
	0.01
	1 799.36
	18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	72%
	
	13

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	52%
	
	9

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	40

	

	6.
	6.
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 20
	С509-1462
	10 шт.
	0.1
	161.97
	16

	

	7.
	7.
	Стартер 4-22
	С999-0002
	
	2
	21.00
	42

	

	

	
	
	.    ИТОГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	286

	
	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	161

	
	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	66

	
	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1)
	
	
	
	70

	
	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1)
	
	
	
	45

	
	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	276

	
	
	Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН
	
	0.94
	
	66

	
	
	Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН
	
	0.9
	
	41

	
	
	Монтажные/Пусконаладочные работы всего
	
	
	
	276

	
	
	Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП
	
	
	
	161

	
	
	Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН
	
	
	
	268

	
	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	125

	
	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 3, 5)
	
	
	
	40

	
	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3, 5)
	
	
	
	29

	
	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	194

	
	
	Строительные работы НР по УСН
	
	0.94
	
	38

	
	
	Строительные работы СП по УСН
	
	0.9
	
	26

	
	
	Строительные работы всего
	
	
	
	194

	
	
	Строительные работы без НР и СП
	
	
	
	125

	
	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	
	
	
	189

	
	
	. ВСЕГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	470

	
	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	110

	
	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	74

	
	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ
	
	
	
	110

	
	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	74

	
	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН
	
	0.94
	
	103

	
	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН
	
	0.9
	
	67

	
	
	ВСЕГО ПО АКТУ С НР и СП по УСН
	
	
	
	456

	
	
	ВСЕГО ПО АКТУ С НР и СП без материалов
	
	
	
	314

	
	
	ВСЕГО ПО АКТУ С НР и СП
	
	
	
	456

	
	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	142

	
	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	1.003

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	1

	
	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	142

	
	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	
	
	
	142

	
	
	НДС на материалы
	
	18
	
	26

	
	
	Доля материалов в НР при УСН
	
	0.1712
	
	18

	
	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	
	18
	
	3

	
	
	Доля материалов в СП при УСН
	
	0.15
	
	10

	
	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	
	18
	
	2

	
	
	ИТОГО НДС при УСН
	
	
	
	31

	
	
	ИТОГО по смете по УСН
	
	
	
	469

	
	
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС по УСН
	
	
	
	487

	
	Главный энергетик  ЗАО ЖЭК  ______________________________________________________  Мацкевич А.А.

	
	

	
	Главный инженер ЗАО ЖЭК  ________________________________________________________ Извеков С.С.

	
	

	
	Квартиросъемщик:              __________________________________________________

Квартиросъемщик:              __________________________________________________




1

