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		Унифицированная форма № KС-2 

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100


			Kод


	Заказчик (Генподрядчик)                                                                                                                                                                   Форма по ОKУД

	0322005


	ЗАО «Жилищно-эксплуатационная компания»


	Подрядчик (Субподрядчик)

	по ОKПО

	
	ЗАО «Жилищно-эксплуатационная компания»

	по ОKПО

	
	Стройка: 


	Текущий ремонт лифтового оборудования 10 квартал дом № 29-6 подъезд за январь 2016 г.

		
	Объект:


	Текущий ремонт лифтового оборудования 10 квартал дом № 29-6 подъезд за январь 2016 г.

		
	Вид деятельности по ОKДП

	
	Договор подряда (контракта)

	номер

	
		дата

			
	Вид операции

	
		Hомер документа

	Дата составления

		Отчетный период


					с

	по


		83
	31.01.2016

		01.01.2016

	31.01.2016


	А К Т


	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ


	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)



	
		руб.



	

	Сметная стоимость:
	0.245
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	0.054
	тыс. руб.


	Hормативная трудоемкость:
	0.000
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.064
	тыс. руб.

	Составлен в текущих ценах на 02.2016 г.


	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной расценки
	Единица измерения
	Выполнено работ

	по порядку
	позиции по смете
	
	
	
	количество
	цена за единицу, руб.
	стоимость, руб.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	1.
	Смена ламп накаливания
	Е67-5-1
	100 шт.
	0.03
	919.10
	28

	
	
	Накладные расходы
	
	
	85%
	
	24

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	65%
	
	18

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	70

	

	2.
	2.
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 60
	С509-1857
	10 шт.
	0.3
	72.18
	22

	

	3.
	3.
	Смена ламп люминесцентных
	Е67-5-2
	100 шт.
	0.02
	1 799.36
	36

	
	
	Накладные расходы
	
	
	85%
	
	31

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	65%
	
	23

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	90

	

	4.
	4.
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 20
	С509-1462
	10 шт.
	0.2
	161.97
	32

	

	5.
	5.
	Стартер 4-22
	С999-0002
	
	2
	10.68
	21

	

	

	
	
	.    ИТОГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	139

	
	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	54

	
	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	54

	
	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	54

	
	
	Монтажные/Пусконаладочные работы всего
	
	
	
	54

	
	
	Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП
	
	
	
	54

	
	
	Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН
	
	
	
	54

	
	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	85

	
	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1, 3)
	
	
	
	54

	
	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 3)
	
	
	
	42

	
	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	181

	
	
	Строительные работы НР по УСН
	
	0.94
	
	51

	
	
	Строительные работы СП по УСН
	
	0.9
	
	38

	
	
	Строительные работы всего
	
	
	
	181

	
	
	Строительные работы без НР и СП
	
	
	
	85

	
	
	Строительные работы ВСЕГО по УСН
	
	
	
	174

	
	
	. ВСЕГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	235

	
	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	54

	
	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	42

	
	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ
	
	
	
	54

	
	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	42

	
	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН
	
	0.94
	
	51

	
	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН
	
	0.9
	
	38

	
	
	ВСЕГО ПО АКТУ С НР и СП по УСН
	
	
	
	228

	
	
	ВСЕГО ПО АКТУ С НР и СП без материалов
	
	
	
	153

	
	
	ВСЕГО ПО АКТУ С НР и СП
	
	
	
	228

	
	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	64

	
	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	0.491

	
	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	75

	
	
	Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования
	
	
	
	75

	
	
	НДС на материалы
	
	18
	
	14

	
	
	Доля материалов в НР при УСН
	
	0.1712
	
	9

	
	
	НДС на долю материалов в НР при УСН
	
	18
	
	2

	
	
	Доля материалов в СП при УСН
	
	0.15
	
	6

	
	
	НДС на долю материалов в СП при УСН
	
	18
	
	1

	
	
	ИТОГО НДС при УСН
	
	
	
	17

	
	
	ИТОГО по смете по УСН
	
	
	
	235

	
	
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС по УСН
	
	
	
	245

	
	Главный энергетик  ЗАО ЖЭК  ______________________________________________________  Мацкевич А.А.

	
	

	
	Главный инженер ЗАО ЖЭК  ________________________________________________________ Извеков С.С.

	
	

	
	Квартиросъемщик:              __________________________________________________

Квартиросъемщик:              __________________________________________________




	
	

	М.П.
	


3

